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Un objectif : Développer une plateforme numérique innovante dédiée aux biobanques & 
collections d’échantillons biologiques humains pour:

• accroitre leur visibilité 

• simplifier l’accès aux collections et données 

• augmenter leur potentiel de réutilisation  & qualité pour promouvoir la R&D
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WP5 : Un objectif: 3 Phases

Phase 2 : Rédaction 
CDC

Phase 3 : Développement de la plateforme 
IT

Début 
2026 Fin 

2026

Début 
2027 Fin 

2029

Phase 1 : Cadrage 
Début 
2025 Fin 

2025

3 phases pour y parvenir



WP5 : Une méthodologie construite avec les 
acteurs de l’écosystème
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L’équipe cœur du WP5

Michael Hisbergues & Nadjim Chelghoum
Responsables du WP5

Stéphanie Zarev
Responsable du domaine DOMIC

Michel Adjovi
Directeur de projet

Architecte 
applicatif

Daniel Badiata Kanza
Chef de projet 
Data manager

Bureau Architecture et Ingénierie (BAI), Tierce Maintenance Applicative (TMA), 
Centre De Services (CDS), Data Protection Officer (DPO), Sécurité 

Opérationnelle (SECOP), Responsable Sécurité des SI (RSSI)…

Chef de projet
 Architecte technique

(Recrutement en 
cours)
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Jusqu’à 9 consultants 



WP5 : Une méthodologie construite avec les acteurs de 
l’écosystème

Entretiens avec les CRB et autres biobanques 

F r B i o N e t  -  J o u r n é e  N a t i o n a l e  -  2 4  s e p t e m b r e  2 0 2 6

→ Traduction des besoins en exigences pour la 
plateforme

Thèmes abordés
1. Accès à la plateforme 5. Fonctions transverses

2. Gestion des utilisateurs 6. Gestion éditoriale et veille

3. Gestion des référentiels 7. Exigences réglementaires et de 
sécurité

4. Recherche d’informations 8. Exigences techniques et 
technologiques

Entretiens avec les plateformes européennes 



La phase de design [Janvier à Juin 2026]
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28/28
Ateliers menés

28 ateliers  + 5 points 
d’arbitrage /

 11 grandes thématiques

11/11
Entretiens biobanques

10 biobanques rencontrées 
+ GT BIMS

2+1 /9
Plateformes à dimension 

européenne
2 interviews (+ retours 

BBMRI-ERIC)

4/4
Échanges dédiés avec les WP

(expression des besoins)
WP1 / WP2 / WP3 / WP4

~45 réunions de préparation des ateliers avec l’équipe projet
~25 comités de suivi avec l’équipe projet
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Cahier des charges
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Trame du cahier 
des charges

Objet du marché

Description fonctionnelle

Exigences de conformité 
technologiques & réglementaires

Méthodologie projet

Contexte général du projet
Objectifs de la solution
Durée et planning prévisionnel du projet
Prestations attendues 

Données : échanges, nature et accès
Référentiels métiers  
Fonctionnalités attendues 

Cadre réglementaire
Contraintes de souveraineté, sécurité et 
confidentialité
Exigences qualité et normes
Exigences techniques
Exigences d’hébergement et d’exploitation

Organisation
Pilotage : comitologie, RACI et processus de validation
Critères de sélection 
Réversibilité et fin de contrat
…



Exigences structurantes du CDC
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Stratégique
▪ Plateforme publique, ouverte et fédératrice au service de la recherche scientifique

▪ Plateforme modulaire et servicielle, proposant des services fonctionnels indépendants, interopérables, évolutifs et facilement 
maintenable.

▪ Architecture centralisée

▪ Métadonnées plutôt que les données

▪ Alimentation hybride en mode push (fichier, API)

▪ Plateforme hébergée par l’Inserm qui assure le MCO et le support aux utilisateurs

▪ Plateforme souveraine avec une dépendance réduite aux licences propriétaires

▪ Interopérabilité internationale

Referentiels métiers 
▪ Utilisation du référentiel MIABIS V3

▪ Référentiels CIM11, Orphanet, SNOMED-CT, ADICAP,…

▪ Usage de France Terme et des référentiels ANS pour les traductions FR <> EN 

▪ Accessibilité RGAA



Exigences structurantes du CDC
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Fonctionnalités
▪ Recherche multicritères, structurée, sémantique et aide en langage naturel 
▪ Tableau de bord, historique de recherche et Indicateurs statistiques pour le monitoring, pilotage et la gouvernance 
▪ Gestion des comptes utilisateurs, rôles et habilitations
▪ Gestion documentaire et éditoriale
▪ Espace personnel, de  mise en relation et d’échanges entre les chercheurs et les biobanques
▪ Administration fonctionnelle de la plateforme
▪ Importation et exportation des données
▪ Abonnements & alertes
▪ Lien vers d’autres outils (PubMed, Fresh, NoticeInfo, … 

Sécurité et exigences techniques
▪ Conformité RGPD et protection des données personnelles 
▪ Conformité au Référentiel Général de Sécurité (RGS) 
▪ Respect de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) de l’Inserm 
▪ Prise en compte des exigences de la directive NIS 
▪ Hébergement hors périmètre HDS 
▪ Résilience face à l’indisponibilité
▪ Compatibilité avec les principaux navigateurs web 
▪ Conception responsive et adaptation aux différents supports



Prestations demandées
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1. Réalisation de la version V1

▪ Compréhension de besoins

▪ Conception

▪ Réalisation

▪ Vérification d’aptitude

▪ Vérification du service régulier

2. Réversibilité sortante 

1. Réalisation de la version V2

▪ Compréhension de besoins

▪ Conception

▪ Réalisation

▪ Vérification d’aptitude

▪ Vérification du service régulier

2. Maintenance corrective et évolutive

3. Support et assistance aux utilisateurs

4. Accompagnement au changement

Tranche ferme Tranche optionnelle
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Planning demandé
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Tranche ferme

Réalisation de la version V1 

24 mois maximum

T0

Prise de connaissances Conception Réalisation Recette

Tranche optionnelle

Maintenance corrective et évolutive de la V1 Maintenance corrective et évolutive de la 
V1 et V2 

24 mois maximum

Réalisation de la version V2 

Cadrage de la V2 Réalisation Recette

Support et assistance aux utilisateurs

Réversibilité 
sortante

Hébergement dans les infrastructures du DSI Inserm

Accompagnement Accompagnement

1re année 2e année
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3e année 4e année



Trajectoire fonctionnelle demandée
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   Utilisateurs & accès

   Catalogue & ressources biologiques

   Recherche & consultation

   Mise en relation & espace des besoins

   Contenus éditoriaux

   Documents & ressources externes

   Contacts

   Français / Anglais

   Administration & supervision

    Connexion à BBMRI-ERIC

    Enrichissement sémantique

    Enrichissement des référentiels

    Fonctionnalités avancées & IA

    Formations

Version V1 Version V2
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Publication du marché

Oct. 2026 

Préparation du 
DCE

Publication et retour 
des offres

Sélection des 
offres

Notification du 
marché

Mar. 2027Nov. 2026 – Déc. 2026 Déc. 2026- Fév. 2027
Mars 
2027

Démarrage des 
travaux
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Finalisation du CDC

❑ Marché ouvert – un seul lot
▪ Un seul lot couvrant l’ensemble des prestations attendues 

▪ Publication du marché pour tous les opérateurs économiques 

▪ Mise en concurrence des opérateurs économiques 

▪ Analyse et évaluation des offres selon les critères définis



Apports et valeurs ajoutées de la plateforme
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Apport Valeur ajoutée

 Catalogue national des biocollections
Donner une visibilité nationale aux collections biologiques et permettre leur 

découverte depuis un point d’accès unique.

 Recherche centralisée et facilitée
Permettre aux chercheurs d'identifier plus rapidement les collections correspondant à 

leurs besoins scientifiques.

 Mise en relation des acteurs
Faciliter les échanges entre chercheurs, CRB, biobanques, établissements et 

partenaires industriels.

 Information harmonisée
Utiliser des référentiels, vocabulaires et métadonnées communs pour rendre les 

informations plus compréhensibles et comparables.

 Ouverture vers l’Europe
Positionner les collections françaises dans un environnement européen plus large via 

sa connexion à la plateforme BBMRI-ERIC

FrBioNet transforme un patrimoine biologique aujourd’hui dispersé et hétérogène en un écosystème 

national visible, interopérable, accessible et valorisable au service de la recherche et de l’innovation



Conclusion

❑ Au-delà de la production d'un cahier des charges, cette phase a 

permis de franchir une étape structurante
▪ Donner à la plateforme IT de FrBioNet un cadre suffisamment précis pour passer à l’action et engager la réalisation

▪ Poser les fondations d’une plateforme nationale fédératrice, évolutive, interopérable et ouverte 

▪ Aligner les acteurs autour d’une vision commune de FrBioNet et de ses ambitions

▪ Formaliser les besoins et les exigences de la plateforme : fonctionnels, techniques, réglementaires et de sécurité

▪ Faire émerger des choix structurants et définir les grandes orientations qui guideront sa conception et sa 

réalisation

❑ Nous savons désormais où nous voulons aller.
▪ Nous avons formalisé ce que nous souhaitons faire et nous avons défini une trajectoire pour y parvenir

▪ Prochaine étape consiste à transformer cette vision en une plateforme concrète, opérationnelle et durable
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Conclusion

❑ Merci à toutes et à tous pour la qualité des échanges

▪ Les experts métiers, techniques, réglementaires et scientifiques, pour leur expertise, leur disponibilité et leur 

contribution à la richesse et à la qualité des échanges.  

▪ Les Centres de Ressources Biologiques (CRB) rencontrés, pour leur disponibilité et la richesse de leurs retours 

d’expérience, qui ont permis de mieux prendre en compte les réalités et les besoins du terrain.

▪ Les responsables des Workpackages, dont les travaux préparatoires, les réflexions et l’expertise ont constitué un 

socle essentiel à la construction de la vision cible de FrBioNet

▪ L’équipe cœur de FrBioNet, pour son implication, sa disponibilité et son accompagnement tout au long de cette 

phase

▪ Notre partenaire KLEE-Alenium, pour le travail réalisé, son accompagnement et sa contribution à la structuration et 

à la formalisation du cahier des charges.
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Avez-vous des questions ?

Merci pour votre attention
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